## **PROJEKTÜBERSICHT**

MON 07.10.19- DIE 17.12.19

% ABGESCHLOSSEN

76%

## FÄLLIGE MEILENSTEINE


Meilensteine, die bald anstehen

Name Ende

In der Gruppe gibt es im Allgemeinen kein Problem

## % ABGESCHLOSSEN

Status für alle Vorgänge der obersten Ebene. Wenn Sie den Status für Teilvorgänge anzeigen möchten, klicken Sie auf das Diagramm, und aktualisieren Sie die Gliederungsebene in der



## VERSPÄTETE VORGÄNGE

Vorgänge, die überfällig sind

Name	Anfang	Ende	Dauer	% Abgeschloss en	Ressourcenna men
WLAN Verbindung zw. Board und App	Mon 28.10.19	Mon 28.10.19	1 Tag	50%	Rami;Niklas;D emba
CoreML einrichten	Sam 30.11.19	Mit 04.12.19	4 Tage	20%	Niklas;Amin
Android CoreML einrichten	Sam 30.11.19	Mit 04.12.19	4 Tage	20%	Rami;Demba